



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

09.12.2022

№ 1164-Д

г. Екатеринбург

**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») внедрения
проекта «Школа Минпросвещения России» в Свердловской области
на 2022–2024 годы**

В целях реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
в Свердловской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») внедрения проекта
«Школа Минпросвещения России» в Свердловской области на 2022–2024 годы
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого
заместителя Министра образования и молодежной политики Свердловской
области Н.В. Журавлеву.

Исполняющий обязанности
Министра

И.А. Серкова

УТВЕРЖДЕН
 приказом Министерства образования
 и молодежной политики
 Свердловской области
 от 29.12.2022 № 1164-Д
 «Об утверждении плана мероприятий
 («дорожной карты») внедрения
 проекта «Школа Минпросвещения
 России» в Свердловской области
 на 2022–2024 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в Свердловской области
на 2022–2024 годы

Номер строки	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Планируемый результат
1	2	3	4	5
1.	Нормативное обеспечение внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в Свердловской области			
2.	Разработка пакета документов по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» в Свердловской области (далее – Проект)	октябрь – ноябрь 2022 года	отдел общего образования, государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития	разработан региональный пакет документов по внедрению Проекта

1	2	3	4	5
			образования» (далее – ГАОУ ДПО СО «ИРО»)	
3.	Формирование базы данных муниципальных координаторов и базы данных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области (далее – школы), в которых осуществляется апробация и внедрение Проекта	ноябрь 2022 года	ГАОУ ДПО СО «ИРО»	определены школы – участники Проекта, муниципальные координаторы по апробации и внедрению Проекта
4.	Разработка и внедрение модели комплексного сопровождения органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (далее – ОМС), и школ по внедрению Проекта	IV квартал 2022 года	ГАОУ ДПО СО «ИРО»	определено содержание деятельности ОМС
5.	Разработка паспорта инфраструктуры региональной системы образования с опорой на ресурсное обеспечение внедрения Проекта	IV квартал 2022 года	ГАОУ ДПО СО «ИРО», ОМС, отдел воспитания, патриотических проектов и программ департамента молодежной политики, отдел образования детей с особыми образовательными потребностями, отдел общего образования	определены потребности образовательной инфраструктуры Свердловской области

1	2	3	4	5
6.	Проведение анализа результатов самодиагностики школ в рамках Проекта	январь – март 2023 года	ГАОУ ДПО СО «ИРО», ОМС	зафиксировано наличие/отсутствие требуемых характеристик, выявлены дефициты, проведена инвентаризация условий в образовательных организациях – участниках Проекта
7.	Организационно-управленческое обеспечение внедрения Проекта			
8.	Координация деятельности муниципальных координаторов по внедрению Проекта	2023–2024 годы	ГАОУ ДПО СО «ИРО»	определено содержание деятельности органов управления Проектом на муниципальном уровне
9.	Проведение совещаний по сопровождению внедрения Проекта для руководителей ОМС	I квартал 2023 года	ГАОУ ДПО СО «ИРО»	определены процессы управления внедрением Проекта на региональном, муниципальном уровнях и уровне школы
10.	Проведение семинаров по методическому сопровождению внедрения Проекта для управленческих команд школ	февраль, май, сентябрь, ноябрь 2023–2024 годов	ГАОУ ДПО СО «ИРО»	определены процессы управления внедрением Проекта на региональном, муниципальном уровнях и уровне школы
11.	Координация деятельности регионального методического актива по методическому сопровождению внедрения Проекта	I квартал 2023 года	ГАОУ ДПО СО «ИРО»	определены процессы управления внедрением Проекта на региональном, муниципальном уровнях и уровне школы
12.	Организационно-методическое обеспечение внедрения Проекта			
13.	Проведение информационно-образовательного семинара «Вектор образования ИРО» по вопросам результатов апробации и внедрения Проекта	сентябрь 2023 года	ГАОУ ДПО СО «ИРО»	обеспечена преемственность знаний и опыта управленческих команд, педагогов, реализующих Проект в режиме апробации
14.	Размещение методических материалов на портале региональной сетевой методической службы «Педсовет66» в разделе «Школа Минпросвещения России»	октябрь 2023 года	ГАОУ ДПО СО «ИРО»	организована работа методических служб
15.	Разработка методических рекомендаций по вопросам внедрения Проекта	февраль 2024 года	ГАОУ ДПО СО «ИРО»	публикация об опыте работы в рамках Проекта

1	2	3	4	5
16.	Проведение серии консультационных вебинаров для регионального методического актива по разработке и реализации модели методического сопровождения педагогических команд Проекта	IV квартал 2022 года, I–IV кварталы 2023–2024 годов	ГАОУ ДПО СО «ИРО»	организовано профессиональное развитие членов регионального методического актива
17.	Кадровое обеспечение внедрения Проекта			
18.	Методическое сопровождение профессионального сообщества «Школа Минпросвещения–66»	ежегодно	ГАОУ ДПО СО «ИРО»	публикация опыта работы в рамках Проекта
19.	Научно-методическое сопровождение реализации Проекта	ежегодно	ГАОУ ДПО СО «ИРО»	обеспечена методическая поддержка педагогическим работникам и управленческим кадрам по вопросам внедрения Проекта
20.	Разработка и реализация программ повышения квалификации для управленческих команд и педагогических работников школ: «Формирование школьных управленческих команд в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; «Медиакомпетентность педагога в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	ежегодно	ГАОУ ДПО СО «ИРО»	обеспечено повышение квалификации педагогических команд по внедрению и реализации Проекта
21.	Повышение квалификации педагогических работников по программе «Школа Минпросвещения России»: новые возможности для повышения качества образования»	I–II кварталы 2023 года	ГАОУ ДПО СО «ИРО»	обеспечено повышение квалификации педагогических и управленческих команд по внедрению и реализации Проекта
22.	Проведение онлайн-стажировок, иммерсивных мастерских «Школы Минпросвещения»	март, октябрь 2023 года, январь, апрель 2024 года	ГАОУ ДПО СО «ИРО»	обеспечено повышение квалификации педагогических и управленческих команд по внедрению и реализации Проекта

1	2	3	4	5
23.	Проведение стратегической сессии для руководителей «Модель системы управления качеством образования: мотивирующий мониторинг»	I квартал 2023 года	ГАОУ ДПО СО «ИРО»	обеспечено повышение квалификации педагогических и управленческих команд по внедрению и реализации Проекта
24.	Проведение хакатона «Школа будущего: векторы перезагрузки»	III квартал 2023 года	ГАОУ ДПО СО «ИРО»	обеспечено повышение квалификации педагогических и управленческих команд по внедрению и реализации Проекта
25.	Мониторинг готовности ОМС к внедрению Проекта			
26.	Проведение контроля готовности по внедрению Проекта	I-IV кварталы 2023 года	ГАОУ ДПО СО «ИРО», ОМС	обеспечен промежуточный контроль готовности ОМС к внедрению Проекта
27.	Проведение экспертизы программ развития школ – участников Проекта	IV квартал 2023 года	ГАОУ ДПО СО «ИРО»	обеспечен промежуточный контроль готовности ОМС к внедрению Проекта
28.	Информационное обеспечение апробации и внедрения Проекта			
29.	Информирование общественности через средства массовой информации об успешных практиках внедрения Проекта	ежегодно	ГАОУ ДПО СО «ИРО», ОМС, школы	публикации в средствах массовой информации
30.	Организация информационно-просветительской работы с родителями, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам внедрения Проекта	ежегодно	ГАОУ ДПО СО «ИРО», ОМС, школы	публикации в средствах массовой информации