

**План мероприятий («дорожная карта»)  
введения и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов  
среднего общего образования в МАОУ «НТГ» на 2023 год**

| №п/п | Мероприятия  | Срок исполнения      | Участники       |
|------|--|----------------------|-----------------|
| 1.   | <b>Нормативное обеспечение введения и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ФГОС СОО)</b> |                      |                 |
| 1.1  | Приказ об утверждении плана мероприятий введения и реализации обновленных ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Нижнетуринского городского округа  | Апрель 2023          | О.В. Каркашевич |
| 1.2  | Приказ о создании школьной рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО в МАОУ «НТГ»   | Апрель 2023          | О.В. Каркашевич |
| 1.4  | Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) введения и реализации обновленных ФГОС СОО в образовательных организациях  | II квартал 2023 года | О.В. Каркашевич |
| 1.5  | Разработка локальных актов, устанавливающих требования по созданию и использованию материально-технических условий реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС СОО                    | II квартал 2023 года | Ю.А. Соколова   |
| 1.6  | Обеспечение соответствия нормативной базы ОО требованиям ФГОС СОО (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и иное)                                | II квартал 2023 года | Рабочая группа  |
| 1.7  | Обеспечение доступности использования информационно-методических ресурсов для участников образовательной деятельности  | II квартал 2023 года | Рабочая группа  |
| 2.   | <b>Научно-методическое сопровождение введения ФГОС СОО</b>   |                      |                 |
| 2.1  | Проведение комплексного анализа готовности ОО к введению ФГОС СОО  | II квартал 2023 года | Рабочая группа  |
| 2.2  | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам  | II квартал           | М.В. Остен      |

|      |   |                                 |   |
|------|---|---------------------------------|---|
|      | реализации СОО в соответствии с ФГОС СОО  | 2023 года                       |   |
| 2.3  | Реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей), представителей предприятий реального сектора экономики, расположенных на территории Нижнетуринского городского округа, для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности | II квартал<br>2023 года         | К.П. Степанова<br>Классные руководители |
| 2.5  | Проведение анализа имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО действующим нормам и требованиям   | II квартал<br>2023 года         | Рабочая группа                          |
| 2.6  | Формирование рабочей группы по анализу и изменению ООП, постановка задач по изменению рабочих программ  | II квартал<br>2023 года         | Рабочая группа                          |
| 2.7  | Обеспечение координации участников образовательных отношений, организационных структур образовательной организации по подготовке к введению ФГОС СОО  | II квартал<br>2023 года         | О.В. Каркашевич                         |
| 2.8  | Создание внутришкольной системы методической поддержки педагогических работников, обеспечивающей сопровождение реализации ФГОС СОО; разработка плана методической работы  | II квартал<br>2023 года         | М.В. Остен                              |
| 2.9  | Привлечение органов общественно-государственного управления образовательной организацией к разработке и реализации плана-графика (сетевое графика, дорожной карты) введения и реализации ФГОС СОО в ОО, включая проектирование ООП среднего общего образования  | II кварталы<br>2023 года        | О.В. Каркашевич                         |
| 2.10 | Комплектование библиотек образовательных организации учебной и учебно-методической литературой под ФГОС СОО   | II -IV<br>кварталы<br>2023 года | Шангараева Р.Н.                         |
| 2.11 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению введения и реализации ФГОС СОО  | II квартал<br>2023 года         | Баранова Н.А.                           |
| 3.   | <b>Кадровое обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО</b>   |                                 |   |
| 3.1  | Корректировка плана-графика поэтапного повышения квалификации педагогических работников и руководителей ОО в связи с введением и реализацией ФГОС СОО   | II квартал<br>2023 года         | М.В. Остен                              |
| 3.2  | Анализ кадрового состава ОО для постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО   | II квартал<br>2023 года         | О.В. Каркашевич<br>М.В. Остен           |
| 3.3  | Проведение диагностики образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников в условиях перехода на обновленные ФГОС СОО  | II квартал<br>2023 года         | О.В. Каркашевич<br>М.В. Остен           |

|      |   |                                 |                  |
|------|---|---------------------------------|------------------|
| 3.4  | Разработка плана работы внутришкольных методических объединений с учетом образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС СОО   | II квартал<br>2023 года         | Руководители ПМК |
| 3.5. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО штатного расписания   | II квартал<br>2023 года         | О.В. Каркашевич  |
| 4.   | <b>Информационное обеспечение введения СОО</b>  |                                 |                  |
| 4.1  | Информирование педагогической и родительской общественности о ходе введения ФГОС СОО  | II квартал<br>2023 года         | Рабочая группа   |
| 4.2  | Организация публичной отчетности ОО о ходе реализации о ходе введения ФГОС СОО  | II -IV<br>кварталы<br>2023 года | Рабочая группа   |
| 4.3  | Проведение собраний/советов для родителей обучающихся, посвященных обучению по обновленным ФГОС СОО   | II кварталы<br>2023 года        | Н.В. Сазанова    |
| 4.4  | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов ОО и родителей обучающихся: педагогических советов, методических семинаров о целях и задачах ФГОС СОО актуальности обновления для системы образования, отличительных особенностях в сравнении с прежними стандартами, изучение нормативных документов по введению и реализации ФГОС СОО | II -IV<br>кварталы<br>2023 года | М.В. Остен       |
| 4.5  | Размещение на официальном сайте ОО информационных материалов для родителей о переходе на обновленный ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года  | II -IV<br>кварталы<br>2023 года | К.П. Степанова   |
| 5    | <b>Создание материально-технических условий реализации ФГОС СОО</b>   |                                 |                  |
| 5.1  | Разработка и реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий реализации ООП СОО в соответствии с обновленными ФГОС СОО  | II -IV<br>кварталы<br>2023 года | Рабочая группа   |
| 5.2  | Разработка локальных актов, устанавливающих требования по созданию и использованию материально-технических условий реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС СОО   | II квартал<br>2023 года         | Ю.А. Соколова    |
| 5.3  | Комплектование библиотек ОО учебной и учебно-методической литературой по ФГОС СОО   | II -IV<br>кварталы<br>2023 года | Р.Н. Шангараева  |
| 5.4  | Формирование бюджета ОО с учетом необходимости обеспечения условий реализации программ общего образования в соответствии с обновленными ФГОС СОО  | II -IV<br>кварталы<br>2023 года | О.В. Каркашевич  |